Gemeinde Morsbach Aktivierung Bahnareal


Altlastensanierung Bahngelände Sanierungsplan nach §13 BBodSchG

Umwelt- und Entwicklungsausschuss am 31.05.2022




Sanierungsplan Bahnareal

Gutachter Mull & Partner, Hagen



Sanierungsplan Bahnareal



Zusätzlich: Abtrag und Entsorgung von mit Herbiziden belastetem Gleisschotter, sowie baubedingter Bodenaushub (Abfall)



Weiteres Vorgehen / Ablauf

Herrichtung und Baureifmachung – Umsetzung Sanierungsplan

	Erarbeitung Sanierungsplan	bis April 2022
--	----------------------------	----------------

•	Trägerbeteiligung	durch den	Oberbergischen Kreis	bis Juli 2022
	riagorbotonigarig	, adion acm		

•	Auswertung	Trägerbeteiligung	und	Verbindlichkeitserklärung	August 2022
---	------------	-------------------	-----	---------------------------	-------------

•	Ausschreibung Sanierungs- und Rückbaumaßnahme	n Aug./Sept. 2022
---	---	-------------------

•	Beginn des Rückbaus/Bodensar	nierung	ab Okt./Nov. 2022
---	------------------------------	---------	-------------------